





Mai informat despre fondurile europene!

## Cum scriem un proiect?

#EuroscolaRO2018

WEDLOSCOLDIVO FOTO

### **CE ESTE UN PROIECT?**

Un grup de activități interdependente, întreprinse într-o succesiune logică, într-un interval limitat de timp, pentru obținerea unor rezultate bine precizate, necesare pentru a satisface obiective clare.









## Etapele

elaborării unui proiect

#EuroscolaRO2018

WEDIOSCOIDIVO FOTO

## Fazele proiectului

În funcție de domeniul în care este dezvoltat proiectul, fazele pot avea denumiri diverse dar, în principal, orice tip de proiect va conține:

- Iniţierea;
- Planificarea;
- Implementarea;
- (testarea);
- Finalizarea.



# Pașii în scrierea proiectului cu finanțare eropeană

Pasul 1 – Identificarea nevoii sociale

Exemplu: Nevoia de reabilitare, modernizarea și echipare a Ambulatoriului Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu)


- Pasul 2 Furnizarea informațiilor importante privind solicitantul
- (Denumire, adresă, reprezentant legal, persoană de contact, bancă, cod IBAN)

## Pasul 3 – Descrierea proiectului

- 1. Formularea obiectivului general și a obiectivelor specifice proiectului corelate cu un context specific
- 2. Justificarea necesității implementării proiectului
- 3. Identificarea beneficiarilorproiectului
- 4. Enumerarea activităților proiectului și detalierea acestora
- 5. Precizarea duratei de implementare a proiectului

- 6.Menţionarea rezultatelor pe care le aşteptăm
- 7.Prezentarea echipei ce va implementa proiectul și a sarcinilor și responsabilităților
- fiecărui membru al echipei
- 8.Descrierea indicatorilor rezultate, a sustenabilității proiectului
- 9.Informațiile financiare specifice proiectului(bugetul proiectului, structurat pe capitole, sursele de finanțare a proiectului)

## Fazele ciclului de viaţa a unui proiect:



### Iniţierea

Această fază acoperă identificarea problemelor ce vor fi abordate și analiza modului în care această abordare va fi făcută. Faza de inițiere poate cuprinde, în funcție de tipul proiectului, anumite activități specifice:

- stabilirea obiectivelor proiectului;
- analiza situației existente și identificarea necesităților;
- prioritizarea necesităților și luarea unei decizii în privința priorităților cărora li se va adresa proiectul;
- definirea ideii principale a proiectului;
- consultarea cu potențialii beneficiari ai proiectului;
- formarea echipei inițiale a proiectului (cea care va defini proiectul şi îl va "schiţa").

### **Planificarea**

Faza de planificare este cea în care proiectul este definit mai clar, în care se hotărăște cine ce face, cu ce resurse, care vor fi activitățile și sarcinile din cadrul proiectului. Ea poate conține:

- identificarea resurselor necesare (umane, financiare, temporale) şi a resurselor disponibile;
- stabilirea echipei proiectului, a bugetului, a duratei proiectului;
- stabilirea activităţilor;
- stabilirea metodelor de monitorizare, evaluare şi de raportare;
- distribuirea sarcinilor pentru membrii echipei;
- stabilirea formei finale a proiectului.



## **Implementarea**

Această fază corespunde "realizării" efective a proiectului, atingerii obiectivelor propuse și obținerii rezultatelor dorite (în măsura în care acest lucru este posibil). Faza de implementare presupune:

- mobilizarea resurselor (umane, financiare) pentru fiecare activitate;
- administrarea propriu-zisă a proiectului;
- monitorizarea şi evaluarea permanentă a activităţilor proiectului;
- identificarea problemelor apărute;
- identificarea soluţiilor necesare pentru contracararea problemelor (managementul riscului);
- re-planificarea activităţilor (dacă este necesar) (controlul schimbărilor).

## Testarea (dacă este cazul)


Pentru proiectele care fie fac parte dintr-un proiect mai mare sau pentru cele care fac parte dintr-un "lanţ" de proiecte, deseori rezultatele (produsele) nu sunt importante prin ele însele (şi prin faptul că au fost atinse/realizate), ci prin modul în care vor putea fi folosite pentru "proiectul general" sau pentru proiectele care urmează în "lanţul de proiecte".

### **Finalizarea**

### Finalizarea proiectului include câteva activități importante:

- evaluarea atingerii obiectivelor propuse;
- identificarea necesităților pentru eventuale proiecte viitoare;
- identificarea experienţelor pozitive ce vor putea fi folosite pentru alte proiecte.

## Ciclul de Proiect









## Managementul

proiectului

#EuroscolaRO2018

WEDLOSCOLDIVO FOTO

### **CE ESTE MANAGEMENTUL?**

În esență, managementul poate fi definit ca efortul de a se asigura că o organizație sau grup de inițiativă folosește în cel mai competent și eficient mod resursele disponibile pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite.

# Managementul proiectului operează cu mai multe concepte cheie:

- <u>Proiect</u>: set de activități desfăşurate de o echipă de oameni într-un mod planificat într-o unitate dată de timp, cu scopul de a aduce o schimbare în comunitate, la nivelul beneficiarilor.
- <u>Planificare participativă</u>: stabilirea obiectivelor proiectului de către echipa de proiect şi cu participarea comunității (beneficiari, parteneri factori interesați) şi eşalonarea activităților în timp pentru a atinge indicatorii de performanță propuși pentru proiect.
- <u>Resurse umane</u>: echipa implicată în conceperea proiectului şi punerea în practică a activităţilor, monitorizarea şi evaluarea rezultatelor şi diseminarea lor.
- Monitorizare şi evaluare: procesul de urmărire constantă a derulării proiectului şi a gestionării resurselor cu scopul asigurării atingerii indicatorilor şi a asigurării unor intervenţii corective atunci când este necesar.







## Scop

și obiective

#EuroscolaRO2018

WEDLOSCOLDIVO FOTO

### **SCOPUL PROIECTULUI**

Scopul unui proiect este cel mai simplu definit ca o soluție la problema ce a fost identificată. Așadar, o dată ce avem bine definită și precizată problema ar trebui să ne fie foarte ușor să formulăm scopul. Scopul delimitează contextul de la nivel macro în care se va desfășura proiectul.

#### Câteva recomandări în formularea unui scop:

- enunţul scopului trebuie să fie scurt şi concis;
- să evităm să folosim conjucția *și* care de obicei leagă două propoziții, deoarece ar putea fi vorba de două scopuri;
- să evităm să folosim cuvântul *prin* care de obicei atrage după sine explicaţii cu privire la modul în care va fi atins scopul proiectului.

### **OBIECTIVELE PROIECTULUI**

Obiectivele unui proiect sunt derivate din scopul proiectului, exprimă aceeași intenție ca și scopul, dar sunt mult mai specifice, verificabile și măsurabile decât acesta.

Un obiectiv este de obicei un rezultat scontat ce trebuie obținut în efortul de atingere a scopului proiectului și, implicit, a rezolvării problemei.

- trebuie să fim foarte atenți atunci când formulăm obiectivele, pentru a nu le confunda cu activitățile. Activitățile descriu cum se îndeplinesc obiectivele.
- obiectivele reprezintă un sfârşit, în timp ce activităţile reprezintă un drum. Cel mai bun mod de deosebire a lor este următorul: Dacă există un singur mod de a îndeplini obiectivul enunţat, probabil că de fapt, aţi enunţat o acţiune.







# Activitățile

din cadrul unui proiect

#EuroscolaRO2018

WEDLOSCOLDIVO FOTO

## Criteriile SMART (ISTEŢ)

O altă metodă de a verifica dacă ceea ce se enunță este un obiectiv sau nu, este verificarea obiectivelor folosind criteriile SMART (ISTEŢ):

- S Specific (exact) (clar definit, care nu este evaziv sau interpretabil);
- M Measurable (măsurabil) (trebuie să existe o cale de a determina dacă obiectivul a fost îndeplinit);
- A Abordabil (realizabil) (trebuie să fie realist în ceea ce priveşte fondurile disponibile, oamenii, timpul şi energia);
- R Relevant (trebuie să aibă o legatură clară cu scopul principal);
- T Timp (definit în timp/încadrabil în timp) (pentru a putea şti cât timp avem la dispoziție pentru atingerea obiectivelor.

### **DIAGRAMA GANTT**

Activitățile sunt mijloace de atingere a obiectivelor. Pentru atingerea unui obiectiv este necesară punerea în practică a mai multor activități.

Diagrama Gantt se prezintă în forma unui tabel cu următoarele componente:

Activitatea	Unitate de timp Luna 1				Unitate de timp / Luna2				Unitate de timp / Luna 3				Unitate de timp / Luna 4				Resurse necesare	Buget (costuri)	Responsabil
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	<b>S</b> 3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	<b>S</b> 3	S4			
Activitatea 1																			
Activitatea 2																			
Activitatea 3																			
•••																			
Activitatea 10																			

### **BUGETUL PROIECTULUI**

Una dintre cele mai importante acţiuni în elaborarea unui proiect şi ultima în construcţia proiectului este realizarea bugetului.

Elaborarea bugetului presupune anticiparea resurselor necesare pentru implementarea proiectului şi cuantificarea acestora în bani. Bugetul reflectă resursele necesare şi existente (resurse materiale, umane, informaţionale şi financiare), reflectate în costuri.

### **MONITORIZAREA**

Adunarea şi înregistrarea informaţiilor chiar în timpul desfăşurării activităţilor se numeşte monitorizare.

Monitorizarea ne ajută să să efectuăm o verificare regulată a ceea ce facem în mod curent. Informaţiile colectate pentru monitorizare pot reprezenta atât indicatori calitativi, cât şi indicatori cantitativi

### **EVALUAREA**

Dacă monitorizarea este procesul de colectare a informaţiilor iar revizuirea este o sinteză a "ceea ce am făcut", evaluarea presupune valorizarea activităţii sau emiterea de judecăţi cu privire la progresul înregistrat pe calea atingerii obiectivelor propuse. Ea cântăreşte:

- dacă obiectivele au fost atinse sau nu, dacă nu, din ce cauză;
- dacă munca a meritat să fie făcută;
- dacă a fost făcută bine;
- dacă resursele au fost bine folosite;
- ce mai rămâne de făcut.

## LUCRÂND EFICIENT CA O ECHIPĂ - ECHIPA DE PROIECT -

O echipă este un grup de oameni care lucrează împreună pentru a atinge un obiectiv propus sau a duce la îndeplinire sarcini stabilite.

#### Membrii unei echipe de proiect:

- au pregătire, abilităţi şi aptitiduni diferite, dar complementare;
- doresc să atingă acelaşi scop;
- lucrează împreună să atingă acest scop (cooperează, planifică etc.);
- comunică permanent;
- sărbătoresc succesul împreună.



# Propuneri de proiecte cu finanțare europeană ale Echipei C.N.T.V. Euroscola 2018

- Colectarea diferențiată a deșeurilor în C.N. T. Vladimirescu, Tg-Jiu
- Reabilitarea cladirii C.N. T. Vladimirescu, TG-Jiu
- Modernizarea bazei materiale și a fondului de carte al Bibliotecii C.N.T.V
- "Ceainăria Intelectualului ", spații, ateliere pentru întâlniri culturale și activități practice
- Școală de vară cu elevii CNTV pentru antreprenoriat economic și social
- Formarea cadrelor didactice pentru a preda utilizând noile tehnologii și metodele nonformale
- Proiect de monitorizare și tratament prin Ambulatoriu a asistaților social aflați în evidența Primăriei Târgu Jiu



### Echipa Euroscola 2018

- Aggarwal Ananda Maria
- Bălăcescu Ana Maria
- Bîcoi Sebastian Darius
- Dabelea Ioana Viviana
- Dinuţă Eduard Stefan
- Dobrotă Maria Angela
- Groza Iulia Diana
- Ionescu Cristina Elena
- Măgureanu Stoenescu Andreea
- Mihai Mirela Elisabeta
- Bunget Andreea
- Petrică Cristina Nicoleta

- Pîrvulescu Roberta Alina
- Popeangă Mihnea Stefan
- Popescu Bianca
- Popescu Ioan
- Predescu Radu
- Prunescu Bogdan Andrei
- Stoian Sorin Alexandru
- Tudorescu Roxana Gabriela
- Tuvene Alexia Teodora
- Daviţoiu Andrei Emil
- Vlăduţescu Irina Gabriela
- Chiliban Bianca

#### Profesori coordonatori

Velţan Elena

Dragotă Teodora









#EuroscolaRO2018

TEUTOSCOIGIVO FOTO